

## RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

NAMA K/L/D/I : BPBD KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)		METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
													AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	BPBD Kota Bima	Pembangunan Gedung Kantor	Perkerasan Halaman Kantor	Kota Bima	Belanja Modal	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.49.01	150,000,000	150,000,000	Pengadaan Langsung	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
2	BPBD Kota Bima	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin Pompa Air	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.16.05	5,000,000	5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
3	BPBD Kota Bima	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Apar	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	4 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.28.07	2,000,000	8,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
4	BPBD Kota Bima	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.32.06	6,500,000	6,500,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
5	BPBD Kota Bima	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor - Laptop - Mesin Scanner - Printer - Memory Eksternal - USB Eksternal	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket 2 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit 5 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.27.05	40,000,000 10,000,000 5,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000	20,000,000 20,000,000 5,000,000 6,000,000 4,000,000 5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
6	BPBD Kota Bima	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Lemari dan Podium - Lemari Arsip - Rak Arsip Besi - Podium	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.28.01	20,500,000 7,500,000 8,000,000 5,000,000	20,500,000 7,500,000 8,000,000 5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
7	BPBD Kota Bima	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Kursi Lipat	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	20 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.30.03	550,000	11,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
8	BPBD Kota Bima	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa	Barang	1 Th	APBD KOTA BIMA	5.2.2.20.05	30,000,000	30,000,000	Nota Pesanan	Februari 2016	Maret 2016	Maret 2016	April 2016
9	BPBD Kota Bima	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa	Barang	38 Orang	APBD KOTA BIMA	5.2.2.12.04	800,000	30,400,000	Nota Pesanan	Februari 2016	Maret 2016	Maret 2016	Juni 2015
10	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	8,500,000	8,500,000					

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		
												AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Jasa Pengawasan Proyek	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	6,800,000	6,800,000		Januari 2016	Januari 2016	Februari 2016	Februari 2016
12	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.61.05	80,000,000	80,000,000		Januari 2016	Januari 2016	Februari 2016	Februari 2016
13	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.61.05	90,000,000	90,000,000	Pengadaan Langsung	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
14	BPBD Kota Bima	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Alat Penyimpan Mesin/Briket	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.27.04	5,000,000	5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
15	BPBD Kota Bima	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	10 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.32.04	3,500,000	35,000,000	Pengadaan Langsung	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
16	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	169,890,000	169,890,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
17	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	30,000,000	30,000,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
18	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	45,000,000	45,000,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
19	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbolo dan Dam Mbaga Bulu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	37,710,000	37,710,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
20	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	47,850,000	47,850,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
21	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	177,251,900	177,251,900	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
22	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	31,844,200	31,844,200	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
23	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	47,250,000	47,250,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
												AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbolo dan Dam Mbaga Bulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	41,103,900 <b>41,103,900</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
25	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	49,900,000 <b>49,900,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
26	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.64.05	5,663,000,000 <b>5,663,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
27	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.64.05	1,000,000,000 <b>1,000,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
28	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.64.05	1,500,000,000 <b>1,500,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
29	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbolo (So Karikeka) - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.64.05	753,000,000 <b>753,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
30	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.64.05	504,000,000 <b>504,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
31	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.64.05	1,650,000,000 <b>1,650,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
32	BPBD Kota Bima			Kota Bima				APBD KOTA BIMA		-					
<b>JUMLAH TOTAL :</b>										<b>12,274,500,000</b>					

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima  
Kepala Pelaksana

**Ir. H. Sarafuddin, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

DESKRIPSI	
17	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	

DESKRIPSI	
17	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	

DESKRIPSI	
17	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	

## RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

NAMA K/L/D/I : BPBD KOTA BIMA  
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)		METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
													AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	BPBD Kota Bima	Pembangunan Gedung Kantor	Perkerasan Halaman Kantor	Kota Bima	Belanja Modal	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.49.01	150,000,000	150,000,000	Pengadaan Langsung	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
2	BPBD Kota Bima	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin Pompa Air	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.3.16.05	5,000,000	5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
3	BPBD Kota Bima	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Apar	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	4 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.28.07	2,000,000	8,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
4	BPBD Kota Bima	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.32.06	6,500,000	6,500,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
5	BPBD Kota Bima	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor - Laptop - Mesin Scanner - Printer - Memory Eksternal - USB Eksternal	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket 2 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit 5 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.27.05	40,000,000 10,000,000 5,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000	20,000,000 20,000,000 5,000,000 6,000,000 4,000,000 5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
6	BPBD Kota Bima	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Lemari dan Podium - Lemari Arsip - Rak Arsip Besi - Podium	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.28.01	20,500,000 7,500,000 8,000,000 5,000,000	20,500,000 7,500,000 8,000,000 5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
7	BPBD Kota Bima	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Kursi Lipat	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	20 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.30.03	550,000	11,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
8	BPBD Kota Bima	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa	Barang	1 Th	APBD KOTA BIMA	5.2.2.20.05	40,000,000	40,000,000	Nota Pesanan	Februari 2016	Maret 2016	Maret 2016	April 2016
9	BPBD Kota Bima	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa	Barang	38 Orang	APBD KOTA BIMA	5.2.2.12.04	800,000	30,400,000	Nota Pesanan	Februari 2016	Maret 2016	Maret 2016	Juni 2015
10	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.02	8,500,000	8,500,000					

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		
												AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Jasa Pengawasan Proyek	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.21.03	6,800,000	6,800,000		Januari 2016	Januari 2016	Februari 2016	Februari 2016
12	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.61.05	80,000,000	80,000,000		Januari 2016	Januari 2016	Februari 2016	Februari 2016
13	BPBD Kota Bima	Mitigasi Bencana	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5.2.2.61.05	90,000,000	90,000,000	Pengadaan Langsung	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
14	BPBD Kota Bima	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Alat Penyimpan Mesin/Briket	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.27.04	5,000,000	5,000,000	Nota Pesanan	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
15	BPBD Kota Bima	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	Kota Bima	Belanja Modal	Barang	10 Unit	APBD KOTA BIMA	5.2.3.32.04	3,500,000	35,000,000	Pengadaan Langsung	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
16	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.02	169,890,000	169,890,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
17	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.02	30,000,000	30,000,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
18	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.02	45,000,000	45,000,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
19	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.02	20,400,000	20,400,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
20	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.02	47,850,000	47,850,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
21	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.03	177,251,900	177,251,900	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016



NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
												AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.03	31,844,200 <b>31,844,200</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
23	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.03	47,250,000 <b>47,250,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
24	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.03	22,236,900 <b>22,236,900</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
25	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konsultasi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.2.21.03	49,900,000 <b>49,900,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
26	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.3.64.05	5,663,000,000 <b>5,663,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
27	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.3.64.05	1,000,000,000 <b>1,000,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
28	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.3.64.05	1,500,000,000 <b>1,500,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
29	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbolo (So Karikeka) - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	0 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.3.64.05	753,000,000 -	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
30	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.3.64.05	680,000,000 <b>680,000,000</b>	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)		METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
													AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
31	BPBD Kota Bima	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5.2.3.64.05	2,263,177,000	2,263,177,000	Pengadaan Langsung	April 2016	Mei 2016	Mei 2016	Agustus 2016
32	BPBD Kota Bima	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi	Pembelian Tandon Air dan Pembelian Dudukan Tandon - Tandon - Dudukan Tandon	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa	Barang	1 Paket 25 Buah 25 Buah	APBD KOTA BIMA			140,000,000 3,700,000 1,900,000	Pengadaan Langsung				
33	BPBD Kota Bima	Pemenuhan Sandang dan Pangan	Pengadaan Sembako (Mie Instan dan Susu) - Mie Instan - Susu	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa		1 Paket 8820 Buah 650 Buah	APBD KOTA BIMA			36,210,000 3,000 15,000	Pengadaan Langsung				
34	BPBD Kota Bima	Pemenuhan Sandang dan Pangan	Pengadaan Barang Pelindung Untuk Korban Bencana (Selimut dan Kompor) - Selimut - Kompor	Kota Bima	Belanja Modal		1 Paket 75 Lmbr 75 Buah	APBD KOTA BIMA			34,818,763 144,250 320,000	Pengadaan Langsung				
35	BPBD Kota Bima	Pemenuhan Sandang dan Pangan	Pengadaan Sembako (Minyak dan Gula) - Minyak Goreng - Gula	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa		1 Paket 1110 Buah 1050 Buah	APBD KOTA BIMA			36,780,000 18,000 16,000	Pengadaan Langsung				
36	BPBD Kota Bima	Pemenuhan Sandang dan Pangan	Pengadaan Barang Pelindung Untuk Korban Bencana (Tikar dan Terpal) - Tikar - Terpal	Kota Bima	Belanja Modal		1 Paket 150 Lmbr 75 Buah	APBD KOTA BIMA			30,000,000 75,000 250,000	Pengadaan Langsung				
37	BPBD Kota Bima	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Pengadaan HT	Kota Bima	Belanja Modal		5 Unit	APBD KOTA BIMA		3,500,000	17,500,000	Pengadaan Langsung				
38	BPBD Kota Bima	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Pengadaan Drown	Kota Bima	Belanja Modal		1 Unit	APBD KOTA BIMA		20,000,000	20,000,000	Pengadaan Langsung				
39	BPBD Kota Bima	Pembangunan Gedung Kantor	Pembuatan Site Plan Kantor	Kota Bima	Belanja Barang dan Jasa		1 Paket	APBD KOTA BIMA		20,000,000	20,000,000	Pengadaan Langsung				
<b>JUMLAH TOTAL :</b>										<b>12,619,808,763</b>						

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DIPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
												AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Ir. H. Sarafuddin, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

12,274,500,000

DESKRIPSI	
17	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	

DESKRIPSI	
17	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	

1,896,000

DESKRIPSI	
17	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	

DESKRIPSI	
17	
OK	

DESKRIPSI	
17	



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA**

NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA BIMA  
 SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA  
 TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
1	Pembangunan Gedung Kantor	Perkerasan Halaman Kantor	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	150,000,000		150,000,000			0.00%	-	0.00%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin Pompa Air	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5,000,000		5,000,000			0.00%	-	0.00%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Apar	Kota Bima	Barang	4 Unit	APBD KOTA BIMA	8,000,000		8,000,000			0.00%	-	0.00%
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	6,500,000		6,500,000			0.00%	-	0.00%
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	40,000,000		40,000,000			0.00%	-	0.00%
6	Pengadaan Mubeleu	Pengadaan Lemari dan Podium	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	20,500,000		20,500,000			0.00%	-	0.00%
7	Pengadaan Mubeleu	Pengadaan Kursi Lipat	Kota Bima	Barang	20 Unit	APBD KOTA BIMA	11,000,000		11,000,000			0.00%	-	0.00%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan	Kota Bima	Barang	1 Th (1 Paket)	APBD KOTA BIMA	30,000,000		30,000,000			0.00%	-	0.00%
9	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas	Kota Bima	Barang	38 Org	APBD KOTA BIMA	30,400,000		30,400,000			0.00%	-	0.00%
10	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	8,500,000		8,500,000			0.00%	-	0.00%
11	Mitigasi Bencana	Jasa Pengawasan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	6,800,000		6,800,000			0.00%	-	0.00%
12	Mitigasi Bencana	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	80,000,000		80,000,000			0.00%	-	0.00%
13	Mitigasi Bencana	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	90,000,000		90,000,000			0.00%	-	0.00%
14	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Alat Penyimpan Mesin/Briket	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5,000,000	4,142,000	858,000	Bengkel Paiton 01/NP/PPK-BPBD/III/2017	16 Maret 2017 14 April 2017	100.00%	-	0.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
15	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	Kota Bima	Jasa Konsultansi	10 Unit	APBD KOTA BIMA	35,000,000		35,000,000			0.00%	-	0.00%
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	169,890,000	154,357,000	15,533,000	CV. Bina Pelangi Consultant 01/Kont/PPK-H.RR/IV/2017	17 April 2017 31 Mei 2017	100.00%	-	0.00%
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	30,000,000	29,222,000	778,000	CV. Rizkika Konsultant 03.19/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	-	0.00%
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	45,000,000	43,330,000	1,670,000	CV. Cakrawala Konsultant 03.16/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	-	0.00%
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	20,400,000	19,887,000	513,000	CV. Atlanta Konsultant 03.17/SPK/PPK-H.RR/V/2017	30 Mei 2017 13 Juli 2017	100.00%	-	0.00%
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,850,000	46,465,000	1,385,000	CV. Reka Dwita Konsultant 03.18/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	-	0.00%
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	177,251,900		177,251,900			0.00%	-	0.00%
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	31,844,200		31,844,200			0.00%	-	0.00%
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,250,000		47,250,000			0.00%	-	0.00%
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	22,236,900		22,236,900			0.00%	-	0.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	49,900,000		49,900,000			0.00%	-	0.00%
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5,663,000,000		5,663,000,000			0.00%	-	0.00%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,000,000,000		1,000,000,000			0.00%	-	0.00%
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,500,000,000		1,500,000,000			0.00%	-	0.00%
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	680,000,000		680,000,000			0.00%	-	0.00%
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	2,263,177,000		2,263,177,000			0.00%	-	0.00%
<b>JUMLAH :</b>							<b>12,274,500,000</b>	<b>297,403,000</b>	<b>11,977,097,000</b>			<b>20.00%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

Kota Bima, Juni 2017  
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima

**Ir. H. SARAFUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

Sisa Kontrak : 11,977,097,000

Belum Realisasi : 297,403,000





PERMASALAHAN /  
KETERANGAN

16



# PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 51 Penaraga Raba - Kota Bima Telp/Fax. 0374-646490



## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA BIMA  
SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA  
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III (KETIGA)  
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
1	Pembangunan Gedung Kantor	Perkerasan Halaman Kantor	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	150,000,000		150,000,000			0.00%	-	0.00%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin Pompa Air	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5,000,000		5,000,000			0.00%	-	0.00%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Apar	Kota Bima	Barang	4 Unit	APBD KOTA BIMA	8,000,000		8,000,000			0.00%	-	0.00%
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	6,500,000		6,500,000			0.00%	-	0.00%
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	40,000,000	34,772,000	5,228,000	CV. Mori Sama 2/NP/PPK-BPBD/VIII/2017	10 Oktober 2017 08 September 2017	100.00%	-	0.00%
6	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Lemari dan Podium	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	20,500,000	17,718,000	2,782,000	Meubel Tolo Tike 4/NP/PPK-BPBD/IX/2017	06 September 2017 20 Oktober 2017	70.00%	-	0.00%
7	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Kursi Lipat	Kota Bima	Barang	20 Unit	APBD KOTA BIMA	11,000,000		11,000,000			0.00%	-	0.00%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan	Kota Bima	Barang	1 Th (1 Paket)	APBD KOTA BIMA	30,000,000		30,000,000			0.00%	-	0.00%
9	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas	Kota Bima	Barang	38 Org	APBD KOTA BIMA	30,400,000		30,400,000			0.00%	-	0.00%
10	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	8,500,000	8,440,000	60,000	CV. Bimantara Consultant	03 April 2017	100.00%	-	0.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
10	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	KOTA BIMA	5,500,000	5,440,000	60,000	17.10/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	17 Mei 2017	100.00%		0.00%
11	Mitigasi Bencana	Jasa Pengawasan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	6,800,000	6,770,000	30,000	CV. Decsa Consultant 17.11/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	-	0.00%
12	Mitigasi Bencana	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	80,000,000	79,290,000	710,000	CV. Cahaya Sidrap 17.12/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	-	0.00%
13	Mitigasi Bencana	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	90,000,000	88,940,000	1,060,000	CV. Bersama Saudara 17.13/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	26,682,000	30.00%
14	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Alat Penyimpan Mesin/Briket	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5,000,000	4,142,000	858,000	Bengkel Paiton 1/NP/PPK-BPBD/III/2017	16 Maret 2017 14 April 2017	100.00%	4,142,000	100.00%



NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
15	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	Kota Bima	Jasa Konsultansi	10 Unit	APBD KOTA BIMA	35,000,000	29,770,000	5,230,000	CV. Ria Sayang 3/NP/PPK-BPBD/IX/2017	05 September 2017 04 Oktober 2017	100.00%	-	0.00%
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	169,890,000	154,357,000	15,533,000	CV. Bina Pelangi Consultant 01/Kont/PPK-H.RR/IV/2017	17 April 2017 31 Mei 2017	100.00%	154,357,000	100.00%
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	30,000,000	29,222,000	778,000	CV. Rizkika Konsultant 03.19/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	29,222,000	100.00%
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	45,000,000	43,330,000	1,670,000	CV. Cakrawala Konsultant 03.16/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	43,330,000	100.00%
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	20,400,000	19,887,000	513,000	CV. Atlanta Konsultant 03.17/SPK/PPK-H.RR/V/2017	31 Mei 2017 29 Juni 2017	100.00%	19,887,000	100.00%
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,850,000	46,465,000	1,385,000	CV. Reka Dwita Konsultant 03.18/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	46,465,000	100.00%
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	177,251,900	157,250,000	20,001,900	CV. Citra Adi Daya Konsultan 07/Kont/L/PPK-H.RR/VIII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	15.00%	-	0.00%
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	31,844,200	31,320,000	524,200	CV. Cakrawala Konsultant 03.25/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	75.00%	-	0.00%
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,250,000	46,490,000	760,000	CV. Kekalik Multi Cipta Konsultant 03.21/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	55.00%	-	0.00%
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	22,236,900	21,890,000	346,900	CV. Rizkika Konsultant 03.22/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	70.00%	-	0.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	49,900,000	49,150,000	750,000	CV. Bimantara Consultant 03.23/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	93.00%	-	0.00%
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5,663,000,000	5,615,900,000	47,100,000	PT. Putra Lintas Raya 06/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	15.00%	1,123,180,000	20.00%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,000,000,000	986,917,000	13,083,000	CV. Bangun Jaya 05/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	75.00%	299,075,100	30.30%
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,500,000,000	1,483,932,000	16,068,000	CV. Arga Permai 03/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	55.00%	445,179,600	30.00%
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	680,000,000	672,062,000	7,938,000	CV. Lisna Jaya 04/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	70.00%	200,850,000	29.89%
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	2,263,177,000	2,247,510,000	15,667,000	CV. Mercu Buana 02/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	93.00%	672,930,000	29.94%
<b>JUMLAH :</b>							<b>12,274,500,000</b>	<b>11,875,524,000</b>	<b>398,976,000</b>			<b>62.87%</b>	<b>3,065,299,700</b>	<b>25.67%</b>

Kota Bima, September 2017  
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima

**Ir. H. SARAFUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda (I/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

Sisa Kontrak : 398,976,000

Belum Realisasi : 8,810,224,300



||

: TRIWULAN III

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16
Menunggu APBD Perubahan
Menunggu APBD Perubahan

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16



# PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 51 Penaraga Raba - Kota Bima Telp/Fax. 0374-646490



## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA BIMA  
SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA  
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III (KETIGA)  
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
1	Pembangunan Gedung Kantor	Perkerasan Halaman Kantor	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	150,000,000		150,000,000			0.00%	-	0.00%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin Pompa Air	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5,000,000		5,000,000			0.00%	-	0.00%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Apar	Kota Bima	Barang	4 Unit	APBD KOTA BIMA	8,000,000		8,000,000			0.00%	-	0.00%
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	6,500,000		6,500,000			0.00%	-	0.00%
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	40,000,000	34,772,000	5,228,000	CV. Mori Sama 2/NP/PPK-BPBD/VIII/2017	10 Oktober 2017 08 September 2017	100.00%	-	0.00%
6	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Lemari dan Podium	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	20,500,000	17,718,000	2,782,000	Meubel Tolo Tike 4/NP/PPK-BPBD/IX/2017	06 September 2017 20 Oktober 2017	70.00%	-	0.00%
7	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Kursi Lipat	Kota Bima	Barang	20 Unit	APBD KOTA BIMA	11,000,000		11,000,000			0.00%	-	0.00%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan	Kota Bima	Barang	1 Th (1 Paket)	APBD KOTA BIMA	30,000,000		30,000,000			0.00%	-	0.00%
9	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas	Kota Bima	Barang	38 Org	APBD KOTA BIMA	30,400,000		30,400,000			0.00%	-	0.00%
10	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	8,500,000	8,440,000	60,000	CV. Bimantara Consultant 17.10/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	03 April 2017 17 Mei 2017	100.00%	-	0.00%
11	Mitigasi Bencana	Jasa Pengawasan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	6,800,000	6,770,000	30,000	CV. Decsa Consultant 17.11/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	-	0.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
12	Mitigasi Bencana	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	80,000,000	79,290,000	710,000	CV. Cahaya Sidrap 17.12/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	-	0.00%
13	Mitigasi Bencana	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	90,000,000	88,940,000	1,060,000	CV. Bersama Saudara 17.13/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	26,682,000	30.00%
14	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Alat Penyimpan Mesin/Briket	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5,000,000	4,142,000	858,000	Bengkel Paiton 1/NP/PPK-BPBD/III/2017	16 Maret 2017 14 April 2017	100.00%	4,142,000	100.00%
15	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Bencana	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	Kota Bima	Jasa Konsultansi	10 Unit	APBD KOTA BIMA	35,000,000	29,770,000	5,230,000	CV. Ria Sayang 3/NP/PPK-BPBD/IX/2017	05 September 2017 04 Oktober 2017	100.00%	-	0.00%
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	169,890,000	154,357,000	15,533,000	CV. Bina Pelangi Consultant 01/Kont/PPK-H.RR/IV/2017	17 April 2017 31 Mei 2017	100.00%	154,357,000	100.00%
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	30,000,000	29,222,000	778,000	CV. Rizkika Konsultant 03.19/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	29,222,000	100.00%
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	45,000,000	43,330,000	1,670,000	CV. Cakrawala Konsultant 03.16/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	43,330,000	100.00%
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	20,400,000	19,887,000	513,000	CV. Atlanta Konsultant 03.17/SPK/PPK-H.RR/V/2017	31 Mei 2017 29 Juni 2017	100.00%	19,887,000	100.00%
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,850,000	46,465,000	1,385,000	CV. Reka Dwita Konsultant 03.18/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	46,465,000	100.00%
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	177,251,900	157,250,000	20,001,900	CV. Citra Adi Daya Konsultant 07/Kont/L/PPK-H.RR/VIII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	15.00%	-	0.00%
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	31,844,200	31,320,000	524,200	CV. Cakrawala Konsultant 03.25/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	75.00%	-	0.00%
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,250,000	46,490,000	760,000	CV. Kekalik Multi Cipta Konsultant 03.21/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	55.00%	-	0.00%



NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	22,236,900	21,890,000	346,900	CV. Rizkika Konsultant 03.22/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	70.00%	-	0.00%
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	49,900,000	49,150,000	750,000	CV. Bimantara Consultant 03.23/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	93.00%	-	0.00%
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5,663,000,000	5,615,900,000	47,100,000	PT. Putra Lintas Raya 06/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	15.00%	1,123,180,000	20.00%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,000,000,000	986,917,000	13,083,000	CV. Bangun Jaya 05/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	75.00%	299,075,100	30.30%
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,500,000,000	1,483,932,000	16,068,000	CV. Arga Permai 03/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	55.00%	445,179,600	30.00%
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	680,000,000	672,062,000	7,938,000	CV. Lisna Jaya 04/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	70.00%	200,850,000	29.89%
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	2,263,177,000	2,247,510,000	15,667,000	CV. Mercu Buana 02/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	93.00%	672,930,000	29.94%
<b>JUMLAH :</b>							<b>12,274,500,000</b>	<b>11,875,524,000</b>	<b>398,976,000</b>			<b>62.87%</b>	<b>3,065,299,700</b>	<b>25.67%</b>

Kota Bima, September 2017  
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima

**Ir. H. SARAFUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

Sisa Kontrak : 398,976,000

Belum Realisasi : 8,810,224,300



=

: TRIWULAN III

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16
Menunggu APBD Perubahan
Menunggu APBD Perubahan

PERMASALAHAN /  
KETERANGAN

16


PERMASALAHAN / KETERANGAN
16



# PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 51 Penaraga Raba - Kota Bima Telp/Fax. 0374-646490



## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA BIMA  
SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA  
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN IV (KEEMPAT)  
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
1	Pembangunan Gedung Kantor	Perkerasan Halaman Kantor	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	-	-	-			0.00%	-	0.00%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin Pompa Air	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	5,000,000	-	5,000,000			0.00%	-	0.00%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Apar	Kota Bima	Barang	4 Unit	APBD KOTA BIMA	8,000,000	7,076,000	924,000	PD. Faisal Jaya 8/NP/PPK-BPBD/X/2017	18 Oktober 2017 11 November 2017	100.00%	7,076,000	100.00%
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	6,500,000	5,742,000	758,000	CV. Mutiara Hitam 6/NP/PPK-BPBD/X/2017	11 Oktober 2017 09 November 2017	100.00%	5,742,000	100.00%
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	40,000,000	34,772,000	5,228,000	CV. Mori Sama 2/NP/PPK-BPBD/VIII/2017	10 Agustus 2017 08 September 2017	100.00%	34,772,000	100.00%
6	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Lemari dan Podium	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	20,500,000	18,584,000	1,916,000	Meubel Tolo Tike 4/NP/PPK-BPBD/IX/2017	06 September 2017 20 Oktober 2017	100.00%	18,584,000	100.00%
7	Pengadaan Mubeleur	Pengadaan Kursi Lipat	Kota Bima	Barang	20 Unit	APBD KOTA BIMA	11,000,000	8,640,000	2,360,000	CV. Putri Duta Liberty 5/NP/PPK-BPBD/X/2017	10 Oktober 2017 08 November 2017	100.00%	8,640,000	100.00%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan	Kota Bima	Barang	1 Th (1 Paket)	APBD KOTA BIMA	40,000,000	39,570,000	430,000	CV. Perkasa Mandiri 03.8/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 20 Desember 2017	100.00%	39,570,000	100.00%
9	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas	Kota Bima	Barang	38 Org	APBD KOTA BIMA	30,400,000	30,077,000	323,000	CV. Dua Putra Disc 9/NP/PPK-BPBD/X/2017	24 Oktober 2017 07 Desember 2017	100.00%	30,077,000	100.00%
10	Mitigasi Bencana	Jasa Perencanaan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	8,500,000	8,440,000	60,000	CV. Bimantara Consultant 17.10/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	03 April 2017 17 Mei 2017	100.00%	8,440,000	100.00%
11	Mitigasi Bencana	Jasa Pengawasan Proyek	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	6,800,000	6,770,000	30,000	CV. Decsa Consultant 17.11/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	6,770,000	100.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
12	Mitigasi Bencana	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	80,000,000	79,290,000	710,000	CV. Cahaya Sidrap 17.12/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	79,290,000	100.00%
13	Mitigasi Bencana	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	90,000,000	88,940,000	1,060,000	CV. Bersama Saudara 17.13/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	100.00%	88,940,000	100.00%
14	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penganggulangan Bencana	Alat Penyimpan Mesin/Briket	Kota Bima	Barang	1 Unit	APBD KOTA BIMA	5,000,000	4,142,000	858,000	Bengkel Paiton 1/NP/PPK-BPBD/III/2017	16 Maret 2017 14 April 2017	100.00%	4,142,000	100.00%
15	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Dalam Rangka Upaya Penganggulangan Bencana	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	Kota Bima	Jasa Konsultansi	10 Unit	APBD KOTA BIMA	35,000,000	29,770,000	5,230,000	CV. Ria Sayang 3/NP/PPK-BPBD/IX/2017	05 September 2017 04 Oktober 2017	100.00%	29,770,000	100.00%
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	169,890,000	154,357,000	15,533,000	CV. Bina Pelangi Consultant 01/Kont/PPK-H.RR/IV/2017	17 April 2017 31 Mei 2017	100.00%	154,357,000	100.00%
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	30,000,000	29,222,000	778,000	CV. Rizkika Konsultant 03.19/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	29,222,000	100.00%
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	45,000,000	43,330,000	1,670,000	CV. Cakrawala Konsultant 03.16/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	43,330,000	100.00%
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	20,400,000	19,887,000	513,000	CV. Atlanta Konsultant 03.17/SPK/PPK-H.RR/VI/2017	31 Mei 2017 29 Juni 2017	100.00%	19,887,000	100.00%
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,850,000	46,465,000	1,385,000	CV. Reka Dwita Konsultant 03.18/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	100.00%	46,465,000	100.00%
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	177,251,900	157,250,000	20,001,900	CV. Citra Adi Daya Konsultan 07/Kont/L/PPK-H.RR/VIII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	74.32%	-	0.00%
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	31,844,200	31,320,000	524,200	CV. Cakrawala Konsultant 03.25/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	31,320,000	100.00%
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,250,000	46,490,000	760,000	CV. Kekalik Multi Cipta Konsultant 03.21/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	46,490,000	100.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	22,236,900	21,890,000	346,900	CV. Rizkika Konsultant 03.22/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	21,890,000	100.00%
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Jasa Konsultansi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	49,900,000	49,150,000	750,000	CV. Bimantara Consultant 03.23/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	49,150,000	100.00%
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5,663,000,000	5,615,900,000	47,100,000	PT. Putra Lintas Raya 06/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	74.32%	3,931,130,000	70.00%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,000,000,000	986,917,000	13,083,000	CV. Bangun Jaya 05/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	986,917,000	100.00%
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,500,000,000	1,483,932,000	16,068,000	CV. Arga Permai 03/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	1,483,932,000	100.00%
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	680,000,000	672,062,000	7,938,000	CV. Lisna Jaya 04/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	672,062,000	100.00%
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD Kota Bima (Hibah RR)	2,263,177,000	2,247,510,000	15,667,000	CV. Mercu Buana 02/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	100.00%	2,247,510,000	100.00%
31	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Pengadaan HT	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	17,500,000	14,960,000	2,540,000	CV. Ria Sayang 11/NP/PPK-BPBD/X/2017	30 Oktober 2017 28 November 2017	100.00%	14,960,000	100.00%
32	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Pengadaan Drown	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA BIMA	20,000,000	19,950,000	50,000	CV. Mutiara Hitam 16/NP/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	100.00%	19,950,000	100.00%
33	Pembangunan Gedung Kantor	Pembuatan Site Plan Kantor	Kota Bima	Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	APBD KOTA BIMA	20,000,000	19,790,000	210,000	CV. Merah Putih Consultant 03.32/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	100.00%	19,790,000	100.00%
34	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	Pembelian Tandon Air dan	Kota Bima	Barang	1 Paket	APBD KOTA	140.000.000	134.620.000	5.380.000	CV. Cahaya Sidrap	06 November 2017	100.00%	134.620.000	100.00%

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA DANA KONTRAK (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA	TGL. KONTRAK	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
										NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. SELESAI KONTRAK	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14	15
	dan Sanitasi	Pembelian Dudukan Tandon	Kota Bima	Barang	1 Tandon	Rp 175,185,000	175,185,000	175,185,000	175,185,000	03.33/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	05 Desember 2017	100.00%	175,185,000	100.00%
<b>JUMLAH :</b>							<b>12,332,000,000</b>	<b>12,156,815,000</b>	<b>175,185,000</b>			<b>92.61%</b>	<b>10,314,795,000</b>	<b>90.29%</b>

Kota Bima, 29 Desember 2017  
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima

**Ir. H. SARAFUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

Sisa Kontrak : 175,185,000

Belum Realisasi : 1,842,020,000 84.85%



: TRIWULAN III

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16
Dilakukan Perubahan Paket Pekerjaan
Tidak Dapat Dikerjakan, Karena Kondisi

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16
Nilai Kontrak Diluncurkan di Tahun 2018

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16
Sisa Dana Diluncurkan di Tahun 2018
Paket APBD Perubahan
Paket APBD Perubahan
Paket APBD

PERMASALAHAN / KETERANGAN
16
Perubahan



# PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 51 Penaraga Raba - Kota Bima Telp/Fax. 0374-646490



## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA BIMA  
SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA  
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN IV (KEEMPAT)  
TAHUN ANGGARAN : 2017

: TRIWUL

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN										Yang Tidak Mensyaratkan TKDN	Yang Mensyaratkan TKDN
				NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-100%			
								Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.		
1	3	7	8	11	12	9	13												
1	Perkerasan Halaman Kantor	APBD KOTA BIMA	150,000,000				0.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Dilakukan Perubahan Paket	
2	Pengadaan Mesin Pompa Air	APBD KOTA BIMA	5,000,000			-	0.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Tidak Dapat Dikerjakan, Karena	
3	Pengadaan Apar	APBD KOTA BIMA	8,000,000	PD. Faisal Jaya 8/NP/PPK-BPBD/X/2017	18 Oktober 2017 11 November 2017	7,076,000	100.00%	4 Unit		4 Unit		4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	7,076,000		
4	Pengadaan Sound System	APBD KOTA BIMA	6,500,000	CV. Mutiara Hitam 6/NP/PPK-BPBD/X/2017	11 Oktober 2017 09 November 2017	5,742,000	100.00%	1 Unit		1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	5,742,000		
5	Pengadaan Peralatan Kantor	APBD KOTA BIMA	40,000,000	CV. Mori Sama 2/NP/PPK-BPBD/VIII/2017	10 Agustus 2017 08 September 2017	34,772,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	34,772,000		
6	Pengadaan Lemari dan Podium	APBD KOTA BIMA	20,500,000	Meubel Tolo Tike 4/NP/PPK-BPBD/IX/2017	06 September 2017 20 Oktober 2017	18,584,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	18,584,000		
7	Pengadaan Kursi Lipat	APBD KOTA BIMA	11,000,000	CV. Putri Duta Liberty 5/NP/PPK-BPBD/X/2017	10 Oktober 2017 08 November 2017	8,640,000	100.00%	20 Unit		20 Unit		20 Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	8,640,000		
8	Pemeliharaan Bangunan	APBD KOTA BIMA	40,000,000	CV. Perkasa Mandiri 03.8/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 20 Desember 2017	39,570,000	100.00%	1 Th (1 Paket)		1 Th (1 Paket)		1 Th (1 Paket)	-	1 Th (1 Paket)	-	1 Th (1 Paket)	39,570,000		
9	Pengadaan Pakaian Dinas	APBD KOTA BIMA	30,400,000	CV. Dua Putra Disc 9/NP/PPK-BPBD/X/2017	24 Oktober 2017 07 Desember 2017	30,077,000	100.00%	38 Org		38 Org		38 Org	-	38 Org	-	38 Org	30,077,000		
10	Jasa Perencanaan Proyek	APBD KOTA BIMA	8,500,000	CV. Bimantara Consultant 17.10/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	03 April 2017 17 Mei 2017	8,440,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	8,440,000		
11	Jasa Pengawasan Proyek	APBD KOTA BIMA	6,800,000	CV. Decsa Consultant 17.11/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	6,770,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	6,770,000		

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN										Yang Tidak Mensyaratkan TKDN	Yang Mensyaratkan TKDN
				NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-100%			
								Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.		
1	3	7	8	11	12	9	13												
12	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	APBD KOTA BIMA	80,000,000	CV. Cahaya Sidrap 17.12/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	79,290,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	79,290,000		
13	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	APBD KOTA BIMA	90,000,000	CV. Bersama Saudara 17.13/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	88,940,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	26,682,000	1 Paket	88,940,000		
14	Alat Penyimpan Mesin/Briket	APBD KOTA BIMA	5,000,000	Bengkel Paiton 1/NP/PPK-BPBD/III/2017	16 Maret 2017 14 April 2017	4,142,000	100.00%	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	4,142,000	1 Unit	4,142,000		
15	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	APBD KOTA BIMA	35,000,000	CV. Ria Sayang 3/NP/PPK-BPBD/IX/2017	05 September 2017 04 Oktober 2017	29,770,000	100.00%	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit	29,770,000		
16	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	169,890,000	CV. Bina Pelangi Consultant 01/Kont/PPK-H.RR/IV/2017	17 April 2017 31 Mei 2017	154,357,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	154,357,000	1 Paket	154,357,000		
17	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	30,000,000	CV. Rizkika Konsultant 03.19/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	29,222,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	29,222,000	1 Paket	29,222,000		
18	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	45,000,000	CV. Cakrawala Konsultant 03.16/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	43,330,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	43,330,000	1 Paket	43,330,000		
19	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	20,400,000	CV. Atlanta Konsultant 03.17/SPK/PPK-H.RR/V/2017	31 Mei 2017 29 Juni 2017	19,887,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	19,887,000	1 Paket	19,887,000		
20	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,850,000	CV. Reka Dwita Konsultant 03.18/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	46,465,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	46,465,000	1 Paket	46,465,000		
21	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	177,251,900	CV. Citra Adi Daya Konsultan 07/Kont/L/PPK-H.RR/VIII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	157,250,000	0.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			Nilai Kontrak Diluncurkan di Tahun 2018
22	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	31,844,200	CV. Cakrawala Konsultant 03.25/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	31,320,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	31,320,000		
23	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,250,000	CV. Kekalik Multi Cipta Konsultant 03.21/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	46,490,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	46,490,000		

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN										Yang Tidak Mensyaratkan TKDN	Yang Mensyaratkan TKDN
				NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-100%			
								Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.		
1	3	7	8	11	12	9	13												
24	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	22,236,900	CV. Rizkika Konsultant 03.22/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	21,890,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		21,890,000	
25	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	49,900,000	CV. Bimantara Consultant 03.23/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	49,150,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		49,150,000	
26	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5,663,000,000	PT. Putra Lintas Raya 06/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	5,615,900,000	70.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	1,123,180,000	1 Paket		3,931,130,000	Sisa Dana Diluncurkan di Tahun 2018
27	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,000,000,000	CV. Bangun Jaya 05/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	986,917,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	299,075,100	1 Paket		986,917,000	
28	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,500,000,000	CV. Arga Permai 03/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	1,483,932,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	445,179,600	1 Paket		1,483,932,000	
29	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	680,000,000	CV. Lisna Jaya 04/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	672,062,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	200,850,000	1 Paket		672,062,000	
30	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	2,263,177,000	CV. Mercu Buana 02/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	2,247,510,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	672,930,000	1 Paket		2,247,510,000	
31	Pengadaan HT	APBD KOTA BIMA	17,500,000	CV. Ria Sayang 11/NP/PPK-BPBD/X/2017	30 Oktober 2017 28 November 2017	14,960,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		14,960,000	
32	Pengadaan Drown	APBD KOTA BIMA	20,000,000	CV. Mutiara Hitam 16/NP/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	19,950,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		19,950,000	Paket APBD Perubahan
33	Pembuatan Site Plan Kantor	APBD KOTA BIMA	20,000,000	CV. Merah Putih Consultant 03.32/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	19,790,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		19,790,000	Paket APBD Perubahan
34	Pembelian Tandon Air dan Pembelian Dudukan Tandon	APBD KOTA BIMA	140,000,000	CV. Cahaya Sidrap 03.33/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	134,620,000	100.00%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		134,620,000	Paket APBD Perubahan
<b>JUMLAH :</b>			<b>12,482,000,000</b>			<b>12,156,815,000</b>	<b>90.29%</b>								<b>3,065,299,700</b>			<b>10,314,795,000</b>	

Kota Bima, 29 Desember 2017  
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima

**Ir. H. SARAFUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640715 199203 1 017

Sisa Kontrak :

Belum Realisasi : 1,842,020,000

"Laporan Realisasi Fisik Keuangan / PPK - BPBD Kota Bima / Awan Darmawan / 2017"











# PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 51 Penaraga Raba - Kota Bima Telp/Fax. 0374-646490



## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA BIMA  
SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA  
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN IV (KEEMPAT)  
TAHUN ANGGARAN : 2017

: TRIW

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	VOL.	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN										Yang Tidak Mensyaratkan TKDN	Yang Mensyaratkan TKDN	
					NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-100%				
									Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Perkerasan Halaman Kantor	APBD KOTA BIMA	-	1 Paket				0.00%							-		-				Dilakukan Perubahan Paket Pekerjaan
2	Pengadaan Mesin Pompa Air	APBD KOTA BIMA	5,000,000	1 Paket				0.00%							-		-				Tidak Dapat Dikerjakan, Karena Kondisi
3	Pengadaan Apar	APBD KOTA BIMA	8,000,000	4 Unit	PD. Faisal Jaya 8/NP/PPK-BPBD/X/2017	18 Oktober 2017 11 November 2017	7,076,000	100.00%							-		-	100%	7,076,000		
4	Pengadaan Sound System	APBD KOTA BIMA	6,500,000	1 Unit	CV. Mutiara Hitam 6/NP/PPK-BPBD/X/2017	11 Oktober 2017 09 November 2017	5,742,000	100.00%							-		-	100%	5,742,000		
5	Pengadaan Peralatan Kantor	APBD KOTA BIMA	40,000,000	1 Paket	CV. Mori Sama 2/NP/PPK-BPBD/VIII/2017	10 Agustus 2017 08 September 2017	34,772,000	100.00%							-		-	100%	34,772,000		
6	Pengadaan Lemari dan Podium	APBD KOTA BIMA	20,500,000	1 Paket	Meubel Tolo Tike 4/NP/PPK-BPBD/IX/2017	06 September 2017 20 Oktober 2017	18,584,000	100.00%							-		-	100%	18,584,000		
7	Pengadaan Kursi Lipat	APBD KOTA BIMA	11,000,000	20 Unit	CV. Putri Duta Liberty 5/NP/PPK-BPBD/X/2017	10 Oktober 2017 08 November 2017	8,640,000	100.00%							-		-	100%	8,640,000		
8	Pemeliharaan Bangunan	APBD KOTA BIMA	40,000,000	1 Th (1 Paket)	CV. Perkasa Mandiri 03.8/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 20 Desember 2017	39,570,000	100.00%							-		-	100%	39,570,000		
9	Pengadaan Pakaian Dinas	APBD KOTA BIMA	30,400,000	38 Org	CV. Dua Putra Disc 9/NP/PPK-BPBD/X/2017	24 Oktober 2017 07 Desember 2017	30,077,000	100.00%							-		-	100%	30,077,000		
10	Jasa Perencanaan Proyek	APBD KOTA BIMA	8,500,000	1 Paket	CV. Bimantara Consultant 17.10/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	03 April 2017 17 Mei 2017	8,440,000	100.00%							-		-	100%	8,440,000		
11	Jasa Pengawasan Proyek	APBD KOTA BIMA	6,800,000	1 Paket	CV. Decsa Consultant 17.11/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	6,770,000	100.00%							-		-	100%	6,770,000		
12	Drainase Kel. Lelamase Lanjutan	APBD KOTA BIMA	80,000,000	1 Paket	CV. Cahaya Sidrap 17.12/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	79,290,000	100.00%							-		-	100%	79,290,000		

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	VOL.	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN										Yang Tidak Mensyaratkan TKDN	Yang Mensyaratkan TKDN		
					NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-100%					
									Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
13	Perkuatan Tebing Pemukiman Kel. Nungga	APBD KOTA BIMA	90,000,000	1 Paket	CV. Bersama Saudara 17.13/SPK/PPK-BPBD/VI/2017	30 Juni 2017 27 September 2017	88,940,000	100.00%			30%	26,682,000			-			100%	88,940,000			
14	Alat Penyimpan Mesin/Briket	APBD KOTA BIMA	5,000,000	1 Unit	Bengkel Paiton 1/NP/PPK-BPBD/III/2017	16 Maret 2017 14 April 2017	4,142,000	100.00%							-			100%	4,142,000			
15	Pengadaan Alat Komunikasi/HT	APBD KOTA BIMA	35,000,000	10 Unit	CV. Ria Sayang 3/NP/PPK-BPBD/IX/2017	05 September 2017 04 Oktober 2017	29,770,000	100.00%							-			100%	29,770,000			
16	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	169,890,000	1 Paket	CV. Bina Pelangi Consultant 01/Kont/PPK-H.RR/IV/2017	17 April 2017 31 Mei 2017	154,357,000	100.00%							-			100%	154,357,000			
17	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	30,000,000	1 Paket	CV. Rizkika Konsultant 03.19/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	29,222,000	100.00%							-			100%	29,222,000			
18	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Toloweri (Kel. Nungga)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	45,000,000	1 Paket	CV. Cakrawala Konsultant 03.16/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	43,330,000	100.00%							-			100%	43,330,000			
19	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	20,400,000	1 Paket	CV. Atlanta Konsultant 03.17/SPK/PPK-H.RR/V/2017	31 Mei 2017 29 Juni 2017	19,887,000	100.00%							-			100%	19,887,000			
20	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dam Dadi Mboda (Kel. Kodo)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,850,000	1 Paket	CV. Reka Dwita Konsultant 03.18/SPK/PPK-H.RR/IV/2017	03 April 2017 01 Juni 2017	46,465,000	100.00%							-			100%	46,465,000			
21	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	177,251,900	1 Paket	CV. Citra Adi Daya Konsultan 07/Kont/L/PPK-H.RR/VIII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	157,250,000	0.00%							-			-	-		Nilai Kontrak Diluncurkan di Tahun 2018	
22	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	31,844,200	1 Paket	CV. Cakrawala Konsultant 03.25/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	31,320,000	100.00%							-			-	100%	31,320,000		
23	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	47,250,000	1 Paket	CV. Kekalik Multi Cipta Konsultant 03.21/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	46,490,000	100.00%							-			-	100%	46,490,000		
24	Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	22,236,900	1 Paket	CV. Rizkika Konsultant 03.22/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	21,890,000	100.00%							-			-	100%	21,890,000		
25	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	49,900,000	1 Paket	CV. Bimantara Consultant 03.23/SPK/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	49,150,000	100.00%							-			-	100%	49,150,000		

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	VOL.	KONTRAK			FISIK PEKERJAAN (%)	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN										Yang Tidak Mensyaratkan TKDN	Yang Mensyaratkan TKDN	
					NO. KONTRAK/SPK/NP	TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)		0%		1-25%		26-50%		51-75%		76-100%				
									Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.	Paket	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
26	Rekonstruksi Dam Kapao - (Kel. Lampe)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	5,663,000,000	1 Paket	PT. Putra Lintas Raya 06/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	10 Agustus 2017 22 Desember 2017	5,615,900,000	70.00%			20%	1,123,180,000			-	70%	2,807,950,000				Sisa Dana Diluncurkan di Tahun 2018
27	Rekonstruksi Dam Sipi/Oi Lu'bu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,000,000,000	1 Paket	CV. Bangun Jaya 05/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	986,917,000	100.00%			30%	296,075,100			-	65%	641,496,050	100%	986,917,000		
28	Rekonstruksi Dam Toloweri - (Kel. Nungga)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	1,500,000,000	1 Paket	CV. Arga Permai 03/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	1,483,932,000	100.00%			30%	445,179,600	25.60%	379,898,350	60.61%	584,657,450	100%	1,483,932,000			
29	Rekonstruksi Dam Mbangga Mbulu - (Kel. Dodu)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	680,000,000	1 Paket	CV. Lisna Jaya 04/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	672,062,000	100.00%			30%	201,618,600			-			100%	672,062,000		
30	Rekonstruksi Dam Dadi Mboda - (Kel. Kodo)	APBD Kota Bima (Hibah RR)	2,263,177,000	1 Paket	CV. Mercu Buana 02/Kont/L/PPK-H.RR/VII/2017	17 Juli 2017 13 Desember 2017	2,247,510,000	100.00%			30%	674,253,000			-			100%	2,247,510,000		
31	Pengadaan HT	APBD KOTA BIMA	17,500,000	1 Paket	CV. Ria Sayang 11/NP/PPK-BPBD/X/2017	30 Oktober 2017 28 November 2017	14,960,000	100.00%										100%	14,960,000		
32	Pengadaan Drown	APBD KOTA BIMA	20,000,000	1 Paket	CV. Mutiara Hitam 16/NP/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	19,950,000	100.00%										100%	19,950,000		Paket APBD Perubahan
33	Pembuatan Site Plan Kantor	APBD KOTA BIMA	20,000,000	1 Paket	CV. Merah Putih Consultant 03.32/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	19,790,000	100.00%										100%	19,790,000		Paket APBD Perubahan
34	Pembelian Tandon Air dan Pembelian Dudukan Tandon	APBD KOTA BIMA	140,000,000	1 Paket	CV. Cahaya Sidrap 03.33/SPK/PPK-BPBD/XI/2017	06 November 2017 05 Desember 2017	134,620,000	100.00%										100%	134,620,000		Paket APBD Perubahan
<b>JUMLAH :</b>			<b>12,332,000,000</b>				<b>12,156,815,000</b>	<b>90.29%</b>										<b>9,191,615,000</b>			

Kota Bima, 29 Desember 2017  
 Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima  
 Sekretaris,

**Drs. HAMDAN**  
 NIP. 19621231 199303 1 152





