

LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL (DAU)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA/ PEKERJAAN/ NAMA PAKET	MEKANISME PENGADAAN Lelang/ Pemilihan langsung/ Penunjukan Langsung	PAGU ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	Kontrak					BA Serah Terima		S P 2 D		SISA	
						Nomor	Tanggal	Rekanan	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan	NOMOR	TANGGAL	TANGGAL	NOMOR		JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=5-16
1.	2.12.02.42.5.2.3.89.01	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor (Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor)	PENGADAAN LANGSUNG	5.000.000	DAU	SPK.1/PPK-Kons-DPMPTSP/II/ 2018	05/02/2018	CV. RIZKIKA CONSULTANT	4.950.000	10 Hari Kalender	02.2.B/PPK/PHO/DPMPTSP/II/2018	13 FEBRUARI 2018	10/10/2018	4326/LS/2018	4.950.000	50.000
2.	2.12.02.42.5.2.3.89.01	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor (Pembangunan Pagar Kantor)	PENGADAAN LANGSUNG	93.350.000	DAU	SPK.1/PPK-DPMPTSP/IV/ 2018	02/04/2018	CV. BRILIAN	93.088.000	60 Hari Kalender	01.B/PPK/PHO/DP MPTSP/V/ 2018	14/05/2018	8 JUNI 2018	2112/LS/2018	88.433.600	262.000
						SPK.1/PPK-DPMPTSP/IV/ 2018	02/04/2018			60 Hari Kalender	01.B/PPK/PHO/DP MPTSP/V/ 2018	14/05/2018	8 JUNI 2018	2113/LS/2018	4.654.400	
93.088.000																
3.	2.12.02.42.5.2.3.89.01	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor (Penataan Interior Kantor)	PENGADAAN LANGSUNG	120.000.000	DAU	SPK.2/PPK-DPMPTSP/IV/ 2018	06/04/2018	CV. SATRYA PERDANAN UTAMA	119.708.000	60 Hari Kalender	02.B/PPK/PHO/DP MPTSP/V/ 2018	16/05/2018	21 MEI 2018	1538/LS/2018	35.912.400	292.000
													26 JULI 2018	2947/LS/2018	77.810.200	
													26 JULI 2018	2948/LS/2018	5.985.400	
119.708.000																
4.	2.12.02.42.5.2.3.89.01	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor (Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor)	PENGADAAN LANGSUNG	3.500.000	DAU	SPK.1/Peng/PPK-Kons-DPMPTSP/IV/ 2018	02/04/2018	CV. CAKRAWALA CONSULTANT	3.400.000	64 Hari Kalender	05.B/PPK/PHO/DP MPTSP/V/2018	31 MEI 2018	10/10/2018	4326/LS/2018	3.400.000	100.000
5.	2.12.02.10.5.2.3.28.01	Pengadaan Meubelair (Pengadaan Meja Kerja)	PENGADAAN LANGSUNG	12.500.000	DAU	027/86/PPK-DPMPTSP/II/ 2018	12/02/2018	CV. WARNY KARYA	12.500.000	4 Hari Kalender	027/ 86/PPK-DPMPTSP/II/ 2018	12 FEBRUARI 2018	27/03/2018	700/LS/2018	12.500.000	-

6.	'2.12.02.10.5.2.3.28.01	Pengadaan Meubelair (Pengadaan Kursi Kerja Eselon II dan III)	PENGADAAN LANGSUNG	13.500.000	DAU	900/133/DPMPTSP /III/ 2018	27/03/2018	UD. IFTITAH	13.500.000	10 Hari Kalender	169/ DPMPTSP/ IV/ 2018	03 APRIL 2018	4 APRIL 2018	857/LS/ 2018	13.500.000	-
7.	'2.12.02.07.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan PC dan Printer)	PENGADAAN LANGSUNG	40.500.000	DAU	900/131/DPMPTSP /III/ 2018	27/03/2018	UD. IFTITAH	40.500.000	10 Hari Kalender	-	03 APRIL 2018	4 APRIL 2018	859/LS/ 2018	40.500.000	-
8.	'2.12.02.07.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan PC dan Laptop)	PENGADAAN LANGSUNG	48.000.000	DAU	900/132/DPMPTSP /III/ 2018	27/03/2018	UD. IFTITAH	48.000.000	10 Hari Kalender	900/174/ DPMPTSP/ IV/ 2018	03 APRIL 2018	4 APRIL 2018	858/LS/ 2018	48.000.000	-
9.	2.12.02.05.5.2.3.17.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanal (Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda II)	PENGADAAN LANGSUNG	45.400.000	DAU	SPK.3/PPK- DPMPTSP/IX/ 2018	05/09/2018	PT. KRIDA DINAMIK AUTONUSA	45.234.000	30 Hari Kalender	03.B/PPK/PPHO/D PMPTSP/X/2018	02 Oktober 2018	13/11/2018	4970/LS/2018	45.234.000	166.000
10	2.12.02.05.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin / Pengadaan Meubeleur	PENGADAAN LANGSUNG	35.000.000,00	DAU	SPK.07.B/PPK/01/ DPMPTSP/XI/2018	5 November 2018	CV. TEMBA NAE	34.550.000	45 Hari Kalender	07.D/PPK/DPMPT SP/XI/2018	26 November 2018	19/12/2018	5928/LS/2018	34.550.000	450.000
11	2.12.02.05.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin / Pengadaan Alat Kantor Lainnya	PENGADAAN LANGSUNG	34.500.000	DAU	SPK.08.B/PPK/01/ DPMPTSP/XI/2018	5 November 2018	CV. INDO BIMA MANDIRI	33.900.000	45 Hari Kalender	08.D/PPK/DPMPT SP/XI/2018	26 November 2018	19-Dec-2018	5927/LS/2018	33.900.000	600.000
12	2.12.02.05.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin / Pengadaan PC	PENGADAAN LANGSUNG	18.000.000	DAU	09.A/PPK- SP/DPMPTSP/XI/2 018	26/11/2018	CV. TEMBA NAE	17.800.000	15 Hari Kalender	09.C/PPK- BAP/DPMPTSP/XI /2018	26 November 2018	19-Dec-2018	5929/LS/2018	17.800.000,00	200.000

Kota Bima, 6 Februari 2019

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Bima,**

Drs. H. Syarifuddin, M.AP
Nip. 19621029 199403 1 002